Sprint 1 Retro

Zadanie	Planowana waga zadania [SP]	Zrealizowana część zadania [SP]	Realna waga zadania [SP]	Różnica w wagach zadania [SP]
EPIC-0	1	1	2	-1
EPIC-1	2	2	3	-1
EPIC-2	1.5	1.5	1	0.5
EPIC-3	4	2	1	1
EPIC-4	1	0	0	0
EPIC-5	1.5	1.5	1.5	0
EPIC-6	10	10	3	7
EPIC-7	5	5	2	3

Tabela I. Podsumowanie planowanego oraz rzeczywistego czasu spędzonego nad projektem.

Z powyższej tabeli wynika, że cały czas poświęcony na zrealizowanie sprintu pierwszego wyniósł 27 godzin. Należy jednak pamiętać, że realizacja zadań wymagała również rozpoznania się w nowych technologiach, tj. przestudiowania ich dokumentacji oraz wykonania przykładowych zadań z ich wykorzystaniem. Możemy więc założyć, że cały poświęcony na realizację projektu wyniósł 44 godziny (22 SP).

W nadchodzącym sprincie nie powinny wystąpić tak znaczące problemy związane z nieznajomością użytej technologii, a już na pewno nie w takiej skali jak w minionym sprincie. Wobec tego ryzyko wspomnianych problemów samoczynnie redukuje się przed nadchodzącymi zadaniami.

Po stronie back-endu udało się stworzyć prawie wszystkie serwisy reprezentujące poszczególne encje w bazie danych. Jedyna rzecz, której nie zrealizowano, to implementacja serwisu odpowiadającego za dodawanie, edytowanie, usuwanie i pobieranie z bazy komentarzy użytkowników pod taskami.

Po stronie front-endu udało się stworzyć podstawy każdego elementu z wyłączeniem komponentu komentarza. Poza nim należy również ostylować każdy z elementów oraz przygotować stronę pod responsywne jej wykorzystanie.